

Santiago, Chile, 25 de Octubre 2000

Sr.  
Dan Hazen, Ph.D.  
Librarian for Latin America, Spain and Portugal  
197 Widener, Harvard University  
Cambridge, MA 02138  
U.S.A.

Estimado Dan,

Como te señalamos en el Informe Narrativo del Progreso del Plan de Trabajo, con fecha 10 de Julio, nos hemos demorado más tiempo del calculado de seis meses. Recién ahora estamos alcanzando la cantidad de 2.000 carpetas y aún tenemos que revisar cuidadosamente la mayor perfección de lo logrado. Elaborar los cuadros de situación por situación tanto por código de familia como por abecedario de los datos de atención y asistencia en cada caso.

Pensamos que antes del 30 de Noviembre ya estemos en situación de enviar el Informe Final.

En cuanto al Informe Financiero no hay problemas, está debidamente ajustado, los gastos extras que tuvimos que hacer en cuanto a material serán asumidos por nosotros.

Nos gustaría que nos respondieras que estás de acuerdo con esta fecha y que no estamos haciendo algo indebido.

Cordiales saludos

María Eugenia Rojas  
Secretaria Ejecutiva  
Fundación PIDE